



**HARMONOGRAM DOSTAW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU  
„UTWORZENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO EURO-CENTRUM...”  
ZAMÓWIENIE Z-29/VI/2012/PNT**

LP.	NAZWA	TERMINY DOSTAW / ILOŚĆ (sztuk, kg)		
		do dnia 31.08.2012	do dnia 31.01.2013	do dnia 31.07.2013
1.	Broszura informacyjna	500	500	500
2.	Płyta CD	500	-	-
3.	Ulotka szkoleń/ usług Projektu	500	500	500
4.	Broszura biurowiec pasywny	500	500	500
5.	Teczka papierowa	500	-	-
6.	Plakat	100	100	100
7.	Roll - up	10	-	-
8.	Długopis metalowy	1 000	1 000	-
9.	Bloczek	1500	-	-
10.	Długopis eco	1500	-	-
11.	Pamięć USB	500	500	-
12.	Torba papierowa	1 000	1 000	-
13.	Ścianka wystawiennicza	1	-	-
14.	Plakietka	200	-	-
15.	Gadżet słoneczny	50	-	-
16.	Żarówka	300	-	-
17.	Lizaki owocowe	1 000	1 000	-
18.	Cukierki „krówki”	10 kg	10 kg	10 kg
19.	Torba z materiału	500	-	-
20.	Makiety biurowca	-	5	-