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W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego ,,Euro-Centrum” Sp. z 0.0. z siedziba
w Katowicach w zwiazku z postepowaniem o numerze Z-32/X/2014/PNT na:

,Budowe budynku montazowo - ustugowego
spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego
wraz z zagospodarowaniem terenu
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 11)”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii
i jej odnawialnych zrddet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja
innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkéw Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze Srodkow Unii Europejskiej oraz Srodkow
budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r.
o nr POIG.05.03.00-00-010/10-06;

uprzejmie informuje, ze w_dniu 21 pazdziernika 2014 r. do Zamawiajacego wptynety
nastepujace pytania, na ktore ponizej udzielono odpowiedzi:

1) W § 3 ust. 1 Umowy Zamawiajacy ustalit termin wykonania przedmiotu umowy na
dzien 20 czerwca 2015 r. wraz z uzyskaniem we wskazanym powyzej terminie
pozwolenia na uzytkowanie. Biorac pod uwage fakt, iz termin realizacji
przedmiotowego zamoéwienia jest bardzo krétki i wyznaczony zostat konkretna data,
zas termin zakonczenia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawca,
ktory zostanie wytoniony w prowadzonym postepowaniu przetargowym, nie jest
aktualnie znany, jak réwniez majac na uwadze, iz:

1. okres zwigzania oferta wynosi 90 dni, a zatem rozstrzygniecie przetargu i
podpisanie umowy z Wykonawca moze nastgpi¢ nawet w styczniu 2015 r.

2. termin wykonania stanu surowego budynku, palowania, wykonania instalacji
zewnetrznych przypadka doktadnie na okres zimowy (wskazany zakres prac nalezy
wykonac¢ do 20 kwietnia 2015 r.), a warunki atmosferyczne panujace w zimie, w
tym dtugotrwate okresy spadku temperatury ponizej -8°C, obfite opady $niegu itp.,
stanowia czynnik niemozliwy do przewidzenia na etapie sktadania oferty,

prosimy o wyjasnienie, czy w razie przedtuzajacej sie procedury przetargowej lub

wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot

zgodnie z wymagana technologia, podany termin zakonczenia prac ulegnie
odpowiedniemu przesunieciu?

Zamawiajacy informuje, Ze postepowanie zmierzajace do udzielenia zaméwienia
bedzie prowadzone w sposéb dynamicznym, bez opoznien. Zamawiajacy traktuje
przedmiotowe postepowanie jako priorytetowe.

Jednoczesnie Zamawiajacy nadmienia, ze bedzie analizowat warunki pogodowe
pod katem niemoznosci prowadzenia prac budowlanych w okolicznosciach
konkretnego przypadku, z uwzglednieniem etapu prac, na ktérym bedzie
znajdowac sie realizacja umowy.

Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze przedtuzenie terminu wykonania
zamoéwienia ponad 20 czerwca 2015 r., bedzie mozliwe po uzyskaniu zgody
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci na takg zmiane.

2) Majac na uwadze ogédlne zapisy dot. mozliwosci przesuniecia terminu zakonczenia
robot, zawarte w § 3 ust. 3 umowy, prosimy o potwierdzenie, iz opisane powyzej
okolicznosci dotyczace panujacych w okresie zimowym niekorzystnych warunkow
atmosferycznych™ uniemozliwiajacych prowadzenie robét zgodnie z obowiazujaca
technologia, mieszcza sie w dyspozycji punktu 2) ust. 3 par. 3 umowy, tj. stanowig
okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie analizowat warunki pogodowe pod katem
niemoznosci prowadzenia prac budowlanych w okolicznosciach konkretnego
przypadku, z uwzglednieniem etapu prac, na ktérym bedzie znajdowac sie
realizacja umowy.
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Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na okres 60 miesiecy.
Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych
materiatow i urzqdzen ktorych uzycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej
inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwosci udzielenia gwarancji na uzyte
materiaty i urzadzenia na okres réwny okresowi gwarancji, jakiej udzielaja na nie
producenci przedmiotowych materiatow i urzadzen.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu gwarancji na okres
60 miesiecy na caty przedmiot zaméwienia, w tym na dostarczane urzadzenia,

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty materiatow eksploatacyjnych w okresie gwarancji
ponosit bedzie Zamawiajacy.

Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o wyjasnienie, jakie kontrole (i jakich instytucji) Zamawiajacy opisuje w § 4
ust. 2 pkt. 23 umowy.

Zamawiajacy wyjasnia, ze w szczegolnosci chodzi tu o kontrole Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wg punktu X 10.4. podwykonawca bedacy strona umowy o podwykonawstwo musi
spetniac¢ warunki udziatu w postepowaniu postawione w siwz wykonawcy dla wykonania
danej czesci zaméwienia. Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposob (w jakim zakresie -
doswiadczeniem, dysponowania odpowiednimi osobami i potencjatem technicznym,
uprawnieniami, sytuaCJq finansowa) podwykonawca ma spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu podwykonawcy przy zatozeniu, ze ma on spetnia¢ warunki, jakie stawia
Zamawiajacy Wykonawcy w zwiazku z reahzacm przedmiotowej 1nwestyc;|1?

Zamawiajacy wymaga, aby podwykonawca, o ktérym mowa w pkt. 10.4 siwz
spetniat warunki udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia.

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 10 %, waznego do konca okresu gwarancji plus dodatkowe 3 kolejne
miesiace (§ 10 ust. 1 Umowy oraz pkt. XIV 14.1 siwz), natomiast w § 10 ust. 6 umowy
Zamawiajacy opisujac zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienigznej
ustalit, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone do 30 dni od wykonania zamowienia,
a pozostate 30 % do 15 dni po okresie gwarancji. Z uwagi na fakt, iz niezasadne jest
zatrzymywanie zabezpieczenia w wysokosc1 10 % wynagrodzema na 60-miesieczny
okres gwarancji (plus 3 miesigce!) oraz istniejaca pomiedzy zapisami § 10 umowy
rozbieznos¢, prosimy o rozstrzygniecie powyzszeJ rozb1eznosc1 poprzez usunigcie z § 10
ust. 6 zwrotu: »wniesionego w formie pienigznej” oraz dostosowanie tresci § 10 ust. 1
do zasad opisanych w § 10 ust. 6. Jednocze$nie nadmieniamy, iz nie ma Zzadnego
uzasadnienia dla ewentualnego rozrézniania okresu waznosci zabezpieczenia (oraz
terminow jego zwrotu) w zaleznosci od formy, w jakiej jest wnoszone (pienig¢znej lub
niepienigznej - np. gwarancje). Jednoczesnie z uwagi na wartos¢ przedmiotowego
zamowienia prosimy o zmiane zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10 %
wynagrodzenia na 5 % wynagrodzenia.

Zamawiajacy utrzymuje wysokosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % naleznego Wykonawcy wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy w §10 wzoru umowy w sprawie udzielenia zaméwienia dodaje ust. 9
w brzmieniu:

Zasady zwrotu zabezpieczenia okreslone w ust. 6 znajduja odpowiednie
zastosowanie do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
innej formie niz pieniezna.

Powyzsze oznacza, ze Wykonawca jest obowigzany do wniesienia zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy (bez wzgledu na jego forme) w wysokosci 10 %
naleznego mu wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie powinno by¢ wazne w ,petnej wysokosci” w terminie 30 dni liczac
od dnia przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy).

Natomiast w okresie poézniejszym - w terminie 15 dni liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robét, co nastapi w ostatnim dniu
obowiazywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbiorowe w
zakresie poszczegolnych odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

Zamawiajacy informuje, ze odbiory czesciowe dokonywane beda zgodnie z §8
wzoru umowy w sprawie udzielenia zamoéwienia. Odbiory czesciowe beda
przeprowadzane na koniec miesigca kalendarzowego.

Zgodnie z terminami okreslonymi w 8§83 wzoru umowy w sprawie udzielenia
zamowienia, Zamawiajacy wymaga, ze w ostatnim miesigcu realizacji inwestycji
bedzie dokonany odbior techniczny i koncowy, a Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Z uwagi na zasade réownosci Stron prosimy o rozszerzenie zapisu § 12 ust. 2 pkt. 2)
Umowy o mozliwos¢ naliczenia Zamawiajacemu kar umownych, gdy Zamawiajacy
op6znia si¢ w przekazaniu terenu robét, dokonywaniu ptatnosm faktur. Jednoczesnie
prosimy o zamiang w powotanym zapisie stowa »Zwitoka” na ,,opéznienie” (analogicznie
do uprawnien Zamawiajacego opisanych w § 12 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) - naliczanie kar za
opoznienie).

Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody.

Jednoczednie z uwagi na powotana powyzej zasade rownosci Stron prosimy o
zréwnanie zastrzezonej kary z tytutu odstapienia od umowy (Zamawiajacy ma prawo
domagac sie kary w wysokosci 10 % wynagrodzenia, Wykonawca natomiast tylko w
wysokosci 2 % wynagrodzenia) - odpowiednio § 12 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz § 12 ust. 2
pkt. 1) Umowy.

Zamawiajacy nadaje 8§12 ust. 2 pkt. 1) wzoru umowy w sprawie udzielenia
zamowienia ponizsze brzmienie:

zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy.

Zp em,
Justyna nacka
Przedwodniczqca Komisji Przetargowej



