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W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego ,,Euro-Centrum” Sp. z o.0. z siedziba
w Katowicach w zwiazku z postepowaniem o numerze Z-32/X/2014/PNT na:

,Budowe budynku montazowo - ustugowego
spetniajacego wymogi budynku niskoenergetycznego
wraz z zagospodarowaniem terenu
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 11)”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii
i jej odnaw1alnych zrodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja
innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacy]nego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze s$rodkow Unii Europejskiej oraz $rodkow
budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r.
o nr POIG.05.03. 00 00-010/10-06;

uprzejmie informuje, ze w_dniu 29 pazdziernika 2014 r. do Zamawiajacego wptynety
nastepujace pytania, na ktore ponizej udzielono odpowiedzi:

1) Prosimy o uzupetnienie materiatow przetargowych o obciazenia na pale.

Zamawiajagcy w zataczeniu przesyta rzut ptyty fundamentowej zawierajacy
obcigzenia na pale. Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze ww. dokument
zostanie przestany wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli wniosek o przekazanie
im dokumentacji przetargowej.

2) Dot. projektu umowy § 3 ust 3 -regulacje dot. ,,sily wyzszej” -ze wzgledu na
okoliczno$¢ prowadzema prac budowlanych w okresie zimowym (do kwietnia 2015 r.)
pros1my o wpisanie do umowy jaka temperatura powinna by¢ uznana jako ,sita
wyzsza” np. temperatura ponizej -5 stopni Celcjusza.

Zamawiajacy informuje, ze ,sita wyzsza” to okres, w ktérym nie moga byc
prowadzone dane roboty zgodnie z rezimem technologicznym wyznaczonym/
przewidzianym dla danej technologii robot. Nie jest wiec mozliwe przesadzenie z
géry wysokosci temperatury ujemnej, ktora nalezy uzna¢ jako brak mozliwosci
realizacji robot we wszystkich mozliwych przypadkach. Okoliczno$¢ wyptywu
temperatury na mozliwos¢ prowadzenia prac bedzie oceniana w okolicznosciach
konkretnego przypadku.

3) Dot. projektu umowy §4 ust2 pkt 14 lit c - mozliwos¢ zakupu przez Inwestora polisy OC
na koszt wykonawcy po okresie jej dotychczasowego obowiazywania, w razie nie
przedtoZzenia mu przez Wykonawce takiej polisy z potwierdzeniem zaptaty sktadki w
terminie 30 dni przed uptywem dotychczasowego terminu obowiazywania; Wnosimy o
zmiane w tym zakresie. Proponujemy zatem: ,Inwestor moze naby¢ zastepczo polise
OC na rzecz Wykonawcy w razie bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego do
przedtozenia przez Wykonawce takiej polisy”.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

4) Dot. projektu umowy § 6 ust 5 - w paragraﬁe tym zawarto regulacje, zgodnie z ktora
wyptata wynagrodzenia podwykonawcom winna by¢ dokonana przed zaptaceniem
wynagrodzema Wykonawcy przez Inwestora. Prosimy o wykreslenie lub zmiane tego
zapisu, gdyz oznacza to konieczno$¢ kredytowania podwykonawcéw przez okres
rozliczeniowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.
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Dot. projektu umowy § 8 ust 1 pkt 4 - dot. odbioru koncowego - zapis ,,odbior koncowy
dokonywany po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotu umowy (...)” Jaki jest sposob rozumienia przez Inwestora tej regulacji ?
Czy chodzi o niezaskarzalng decyzje ? Prosimy o doprecyzowanie.

Zamawiajacy wskazuje, ze przez pozytywna decyzje o pozwoleniu na budowe
nalezy rozumie¢ decyzje pozwalajaca na legalne uzytkowanie budynku nr 11.
Zamawiajacy nie stawia wymogu ostatecznosci/ prawomocnosci decyzji, jak wyzej.

Dot. projektu umowy w zakresie wszystkich termindéw wyznaczonych przez Inwestora
dot. nalezytego wykonania umowy, w tym w szczego6lnosci usuniecia wad - prosimy,
aby doprecyzowac, iz termin ten winien byc technologicznie mozliwy do wykonania.

Zamawiajacy wskazuje, ze takie doprecyzowanie nie jest konieczne z uwagi na
fakt, ze zagadnienie mozliwosci czy niemozliwosci swiadczenia reguluje k.c. np. w
art. 493.

Dot. projektu umowy § 10 ust 1 - okreslono wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na 10% wartosci brutto kontraktu. Dozwolona jest kazda forma tj.
kwota zatrzymana, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa. Prosimy o mozliwosc
przedtozenia przez Wykonawce wzoru gwarancji jako zatacznika do umowy.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca ma obowiagzek przedtozenia do umowy w
sprawie udzielenia zamoéwienia waznego/ obowigzujacego dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie
dopuszcza zataczenia do umowy np. projektu gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.

Dot. projektu umowy § 11 ust 5 - proponujemy, aby dopisaé, iz koszt wymiany
urzadzen zuzywajacych sie poniesie Zamawiajacy.

Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody. §11 ust. 5 wzoru umowy w sprawie
udzielenia zamoéwienia dotyczy obowiazku dokonywania przez Wykonawce
bezptatnego usuniecia wad/ usterek. Tym samym, Zamawiajacy nie wyraza zgody
na pokrywanie kosztow napraw urzadzen zuzywajacych sie, jezeli wada/ usterka
nie wynika z faktu zuzycia danego urzadzenia.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy nadaje §13 ust. 5 pkt. 10) wzoru umowy
w sprawie udzielenia zamowienia, ponizsze brzmienie:

nieodptatnego serwisu i przegladéow technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi; z tym zastrzezeniem, ze koszty wymiany urzadzen zuzywajacych w razie
ich zuzycia, a nie np. awarii poniesie Zamawiajacy.

Dot. projektu umowy ust 1 pkt 1-2 - wysokos¢ kary umownej za rozwigzanie umowy z
winy Wykonawcy - 10%, natomiast w ust 2 pkt 1 - Zamawiajacy jest zobowigzany do
zaptaty kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia w razie ,,odstqpienia od umowy
przez Zamaw1a]a1cego z przyczyn lezacych po jego stronie.” Z uwagi na
nieréwnomiernos¢ kar, sugerUJemy, aby kary dla obydwu stron byty Jednakowe
Przedmiotowe oznacza rowniez prosbe o dopisanie do przedtozonego wzoru, iz
Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna w razie rozwigzania umowy
przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze dokonat juz zmiany brzmienia §12 ust. 2 pkt. 1) wzoru
umowy w sprawie udzielenia zaméwienia na ponizsze:
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zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajqcego
z przyczyn lezqcych po jego stronie w wysokosci 10% catosciowego
wynagrodzenia umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy.

Dot. projektu umowy ust 1 pkt 3-5 - kary umowne 0,1% za ,,op6znienie” Wykonawcy z
réznych przyczyn (prosimy o zmiane na ,zwtoke”); natomiast Zamawiajacy zaptaci
kare jedynie za ,,zwtoke” (w razie nie przystapienia do odbiorow).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiotowa zmiane.

Dot. projektu umowy ust 1 pkt 3 - w paragrafie jest regulacja, ktéra uprawnia do
liczenia kar umownych zaréwno za opoznienie terminu koncowego jak i terminow
posrednich, tzn. 2 razy za to samo. Prosimy o zmiane zapisu poprzez wykreslenie badz
wpisanie, iz Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych za opdznienia w
realizowaniu termindéw posrednich w sytuacji, w ktorej Wykonawca zrealizuje w
terminie i zachowa termin zakonczenia Inwestycji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowana zmiane. W razie opdznienia w
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw posrednich, kary umowne
moga by¢ jednym srodkiem ,,dyscyplinowania” Wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajacy dodaje w § 12 ust. 6 w brzmieniu:

Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt.
3) w razie dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu wykonania robét
budowlanych.

W ust 1 pkt 4 jest zwyzka kary umownej za opo6znienie w usuwaniu wad w terminie
dodatkowym do ich usuniecia.

Zamawiajacy pozostawia ten zapis bez zmiany.

Dot. projektu umowy § 12 - brak mozliwosci zrzeczenia si¢ kary umownej w razie
,hadgonienia” terminéw i zachowanie terminu koncowego.

Zamawiajacy dodaje w § 12 ust. 6 w brzmieniu:

Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt.
3) w razie dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu wykonania robét
budowlanych.

Dot. projektu umowy § 13 ust 13-14 - mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu umowy na
podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego. Prosimy o wykreslenie badz
ograniczenie tej mozliwosci jedynie do pewnego procenta. Co wiecej w ust 14 jest a
priori zrzeczenie sie roszczen Wykonawcy z tego tytutu.

Zamawiajacy nadaje 8§13 ust. 3 zdanie pierwsze wzoru umowy Ww sprawie
udzielenia zamowienia ponizsze brzmienie:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
do zmniejszenia zakresu robét - do 20% wartosci wynagrodzenia catkowitego
Wykonawcy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego

Jednoczesnie Zamawiajacy w_§6 ust. 4 wzoru umowy Ww sprawie udzielenia
zamoOwienia dodaje pkt. 7) w brzmieniu:

umowa z podwykonawca nie bedzie przewidywata prawa zmniejszenia zakresu
wykonywanych robét w razie zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
Wykonawcy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy.
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Zamawiajacy wskazuje przy tym, ze §13 ust. 14 pozostaje bez zmian.

Dot. projektu umowy § 15 ust 2 pkt 6 - daje Zamawiajacemu mozliwo$¢ odstapienia od
umowy w razie ztozenia przez wierzyciela wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy -
taki wniosek moze ztozy¢ kazdy w kazdej chwili. Prosimy o doprecyzowanie, iz nie
dotyczy to ztozenia wniosku przez wierzyciela, tylko wydania postanowienia o
ogtoszeniu upadtosci.

Zamawiajacy nie wyraza na powyzsze zgody z uwagi na ograniczenia wynikajace z

obowiazujacego Prawa upadtosciowego i naprawczego.

c) Zgodnie z art. 83 ww. ustawy, niewazne sa postanowienia umowy
zastrzegajace na wypadek ogloszenia upadtosci zmiane lub rozwigzanie
stosunku prawnego, ktorego strong jest upadty.

d) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ww. ustawy, postanowienie umowy, ktérej strong jest
upadty, uniemozliwiajace albo utrudniajace osiagniecie celu postepowania
upadtosciowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadtosci.

Tym samym postanowienie umowne, ktore przewiduje mozliwos¢ odstgpienia od

umowy w razie ogtoszenia upadtosci drugiej strony jest niewazne i tym samym nie

wywotuje zadnych skutkéw prawnych.

Jednocze$nie Zamawiajacy dodaje w 8§15 wzoru umowy w sprawie udzielenia
zamowienia ust. 12 w brzmieniu:

Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o
pogorszeniu sie swojej sytuacji finansowej, a takze o tym, ze wptynat wniosek o
ogtoszenie jego upadtosci.

yA zaniem,
Justyna'Kbwnacka
Przedwodniczqca Komisji Przetargowej



